

Schulgemeinde Kreuzlingen

Sekundarschule

Kreditabrechnung 2025

SZ Egelsee, Velounterstand / Pausenhof			in CHF
INV220018	Prognose	Plan	Differenz
Budgetkredit		400'000	
Total		400'000	
Baukostenindex (2024/10-2025/10) 114.2/114.8	0.5%	2'036	
Total Budget indexiert		402'036	
Investitionen			
Vorbereitungsarbeiten	0	0	0
Umgebung	322'440	402'036	-79'596
Reserve	0	0	0
Total Investitionskosten inkl. MWSt	322'440	402'036	-79'596
Investitionseinnahmen			
Förderbeiträge	0	0	0
Total Nettoinvestitionen inkl. MWSt	322'440	402'036	-79'596
Abweichung in % Plan			-20%
-> Abschluss innerhalb Budgetkredit			

SZ Egelsee, Hochwasserschutzmassnahmen			in CHF
INV220019	Prognose	Plan	Differenz
Budgetkredit		550'000	
Total		550'000	
Baukostenindex (2024/10-2025/10) 114.2/114.8	0.2%	882	
Total Budget indexiert		550'882	
Investitionen			
Vorbereitungsarbeiten	0	0	0
Umgebung	536'887	550'882	-13'995
Reserve	0	0	0
Total Investitionskosten inkl. MWSt	536'887	550'882	-13'995
Investitionseinnahmen			
Förderbeiträge	0	0	0
Total Nettoinvestitionen inkl. MWSt	536'887	550'882	-13'995
Abweichung in % Plan			-3%
-> Abschluss innerhalb Budgetkredit			

Schulgemeinde Kreuzlingen

Sekundarschule

Kreditabrechnung 2025

SZ Egelsee, Sanierung Sportplatz			in CHF
INV220022	Prognose	Plan	Differenz
Nachtragskredit Behörde SSB 03.03.2025		200'000	
Total		200'000	
Investitionen			
Vorbereitungsarbeiten	0	0	0
Umgebung	209'775	200'000	9'775
Reserve	0	0	0
Total Investitionskosten inkl. MWSt	209'775	200'000	9'775
Investitionseinnahmen			
Förderbeiträge	0	0	0
Total Nettoinvestitionen inkl. MWSt	209'775	200'000	9'775
Abweichung in % Plan			5%
-> Nachtragskredit genehmigt an Behördenentscheid SSB vom 03.03.2026			

SZ Pestalozzi, Altbau Zimmersanierung			in CHF
INV230011	IST	Plan	Differenz
Budget 2025		750'000	
Total		750'000	
Baukostenindex (2024/10-2025/10) 114.2/114.8	0.5%	3'940	
Total Budget indexiert		753'940	
Investitionen			
Vorbereitungsarbeiten	0	0	0
Umgebung	0	0	0
Gebäude	552'476	457'000	95'476
Baunebenkosten	1'711	26'000	-24'289
Ausstattung	199'662	267'000	-67'338
Reserve	0	3'940	-3'940
Total Investitionskosten inkl. MWSt	753'849	753'940	-91
Investitionseinnahmen			
Förderbeiträge	0	0	0
Total Nettoinvestitionen inkl. MWSt	753'849	753'940	-91
Abweichung in % Plan			0%
-> Schlussabrechnung mit Punktlandung			

Schulgemeinde Kreuzlingen

Sekundarschule

Kreditabrechnung 2025

SZ Pestalozzi, Erdbebenertüchtigung			in CHF
INV230013	IST	Plan	Differenz
Budget 2025		350'000	
Total		350'000	
Baukostenindex (2024/10-2025/10) 114.2/114.8	0.5%	1'737	
Total Budget indexiert		351'737	
Investitionen			
Vorbereitungsarbeiten	0	0	0
Umgebung	0	0	0
Gebäude	396'707	350'000	46'707
Baunebenkosten	490	0	490
Ausstattung	0	0	0
Reserve	246	1'737	-1'491
Total Investitionskosten inkl. MWSt	397'443	351'737	45'706
Invesitionseinnahmen			
Förderbeiträge	0	0	0
Total Nettoinvestitionen inkl. MWSt	397'443	351'737	45'706
Abweichung in % Plan			13%
Zusatzaufwendungen für Statiker und Bauleitung sowie die Behebung eines Wasserschadens (nicht versichert) haben zu diesen Mehrkosten geführt			
-> Nachtragskredit genehmigt an Behördenentscheid SSB vom 03.03.2026			

Renovation Thermalbad - Projektierungskredit			in CHF
INV230013	IST	Plan	Differenz
Budget 2016		200'000	
Total		200'000	
Keine Teuerung gerechnet (Kostenfolge bereits früher)	0.0%	-	
Total Budget indexiert		200'000	
Investitionen			
Vorbereitungsarbeiten	190'256	200'000	-9'744
Reserve	0	0	0
Total Investitionskosten inkl. MWSt	190'256	200'000	-9'744
Invesitionseinnahmen			
Förderbeiträge	0	0	0
Total Nettoinvestitionen inkl. MWSt	190'256	200'000	-9'744
Abweichung in % Plan			-5%
-> Abschluss innerhalb Budgetkredit			

Schulgemeinde Kreuzlingen

Sekundarschule

Kreditabrechnung 2025

Investitionsbeiträge Sanierung Bad Egelsee			in CHF
INV230013	IST	Plan	Differenz
Budget 2018		4'500'000	
Nachtragskredit SSB 08.09.2020		200'000	
Total		4'700'000	
Teuerungsberechnung duch Stadt Kreuzlingen	0.0%	-	
Total Budget indexiert		4'700'000	
Investitionen			
Investitionsbeitrag	4'604'154	4'700'000	-95'846
Reserve	0	0	0
Total Investitionskosten inkl. MWSt	4'604'154	4'700'000	-95'846
Invesitionseinnahmen			
Förderbeiträge	0	0	0
Total Nettoinvestitionen inkl. MWSt	4'604'154	4'700'000	-95'846
Abweichung in % Plan			-2%
-> Abschluss innerhalb Budgetkredit - beinhaltet Gutschrift der MWSt Einlageentsteuerung			

Burgerfeld Lichtmasten			in CHF
INV265002	IST	Plan	Differenz
Budget 2025		155'000	
Total		155'000	
Baukostenindex (2024/10-2025/10) 114.2/114.8	0.2%	338	
Total Budget indexiert		155'338	
Investitionen			
Gebäude	381'948	310'000	71'948
Umgebung			
Baunebenkosten	-24'700		-24'700
Anteil Stadt 50%	-178'624	-155'000	-23'624
Teuerung		338	
Total Investitionskosten inkl. MWSt	178'624	155'338	23'624
Invesitionseinnahmen			
Förderbeiträge	0	0	0
Total Nettoinvestitionen inkl. MWSt	178'624	155'338	23'286
Abweichung in % Plan			15%
Nachtragskredit gemäss Behördenentscheid SSB vom 03.03.2026			