

Nr.	Beschreibung	Funkt. Glied.	Kreditabschluss / Budget-Jahr / VK-Verpflichtungskredit	bewilligter Brutto Kreditantrag	Reduktion Kredit: Fördergelder/ Entnahmen Reserven / Abschreibung	bewilligter Kredit Netto Original	Anpassung Teuerung	Anpassung MWST	Kredit Teuerungsbereinigter Stand per 31.12.2025	Zahlungen bis Ende 2024	Rechnung 2025	Budget / Prognose 2026	Beanspruchter Kredit / Prognose bis 31.12.2026	Residuum (+) / Übertrag (-)	Status: L = Laufend A = Abgeschlossen
<b>Nettoinvestition</b>				<b>15'660'500</b>	<b>-1'225'000</b>	<b>14'435'500</b>	<b>676'895</b>	<b>154'363</b>	<b>14'745'231</b>	<b>11'239'164</b>	<b>2'580'407</b>	<b>931'700</b>	<b>14'751'271</b>	<b>-6'040</b>	
<b>Hochbauten</b>				<b>10'120'000</b>	<b>-370'000</b>	<b>9'750'000</b>	<b>521'527</b>	<b>151'527</b>	<b>9'901'527</b>	<b>7'615'509</b>	<b>1'858'987</b>	<b>400'000</b>	<b>9'874'496</b>	<b>27'031</b>	
<b>SZ Egelsee</b>															
INV220005	Turnhalle, Sanierung Dach/Fassade	2170	B2022; B2023; B2024; B2025	2'460'000	-210'000	2'250'000	125'376	17'556	2'382'932	2'165'586	294'106	0	2'459'692	-66'760	A Abschluss bereits per 31.12.2024 erfolgt inkl. Nachtragskredit 03.03.2025 für Bodenbeläge 73 TCHF, Mehrkosten: Erdbeernerüchtigung, Mehraufwendungen Aussenbeleuchtung
INV220018	Umsetzung Velourierstand / Gestaltung Pausenhof	2170	B2024; B2025	590'000	-160'000	400'000	2'036	0	402'036	12'523	309'917	0	322'440	79'596	A Projektabschluss
INV220019	Hochwasserschutzmassnahmen GVTG	2170	B2023; B2025	550'000	0	550'000	882	0	550'882	382'152	154'735	0	536'887	13'995	A Projektabschluss
INV220022	Sportplatz Sanierung	2170	Nachtragskredit SSB 03.03.25	0	0	0	0	0	0	145'534	64'241	0	209'775	-209'775	A Projektabschluss: Nachtragskredit Behörde 03.03.25: Sportplatzsanierung ging in Budgetierungsphase unter - Offerte lag vor.
INV220023	SZ Egelsee, Lehrerzimmer Ablösung Provisorium	2170	B2026	300'000	0	300'000	0	0	300'000	0	0	150'000	150'000	150'000	L Lehrerzimmer mit Vordach sowie Sonnenschutz als Ersatz bestehendes Provisorium, inkl. Fassadenreinigung ganzes SH nach Sanierungsabschluss Areal Egelsee
<b>SZ Pestalozzi</b>															
INV230011	Stelzenbau Zimmersanierung	2170	B2026	250'000	0	250'000	0	0	250'000	0	0	250'000	250'000	0	L Sanierung vier Schulzimmer, Beleuchtung, Brandschutz, Akustik
INV230011	Altbau Zimmersanierung	2170	B2025	750'000	0	750'000	3'940	0	753'940	0	753'949	0	753'849	91	A Projektabschluss
INV230013	Erdbeernerüchtigung ganzes Schulhaus	2170	B2025	350'000	0	350'000	1'737	0	351'737	19'458	377'985	0	397'443	-45'706	A Projektabschluss
<b>Andere Anlagen</b>															
INV260001	Thermalbad, Projektierungskredit	2172	B2016	200'000	0	200'000	0	0	200'000	190'256	0	0	190'256	9'744	A Beendigung mit Abschluss Sanierung/Neubau Bad Egelsee
INV260002	Thermalbad, Investitionsbeitrag Stadt	2172	VK Botschaft 2018 Zusatzkredit SSB 08.09.2020	4'700'000	0	4'700'000	0	0	4'700'000	4'700'000	-95'846	0	4'604'154	95'846	A Abschluss Projekt: 2025 inkl. Gutschrift Anteil Einlagesteuerung MWST -233 TCHF, Zusatz Swimeye 75 TCHF sowie 30% Abgrenzung Mehrkostenanteil von 61TCHF
<b>Mobilien</b>				<b>100'000</b>	<b>0</b>	<b>100'000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100'000</b>	<b>0</b>	<b>65'495</b>	<b>0</b>	<b>65'495</b>	<b>34'505</b>	
INV230006	SZ Pestalozzi, Mobilär im Rahmen des Projektes	2190	B2025	100'000	0	100'000	0	0	100'000	0	65'495	0	65'495	34'505	A Umsetzung 2025 erfolgt
<b>Informatik</b>				<b>40'000</b>	<b>0</b>	<b>40'000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40'000</b>	<b>0</b>	<b>41'367</b>	<b>0</b>	<b>41'367</b>	<b>-1'367</b>	
INV150000	Präsidium, Server/ Backup - Anteil Primarschule 60%	2195	B2021; B2023; B2025	40'000	0	40'000	0	0	40'000	0	41'367	0	41'367	-1'367	L Inbetriebnahme 2026
<b>Haustechnik</b>				<b>5'400'500</b>	<b>-855'000</b>	<b>4'545'500</b>	<b>155'368</b>	<b>2'836</b>	<b>4'703'704</b>	<b>3'623'654</b>	<b>614'558</b>	<b>531'700</b>	<b>4'769'912</b>	<b>-66'209</b>	
INV210013	SZ Remisberg, LED-Beleuchtung gesamte Schulanlage	2170	B2025	357'000	0	357'000	1'463	0	358'463	78'998	69'554	153'500	301'652	56'810	L Umstellung LED-Beleuchtung 2024-2026
INV220007	SZ Egelsee, Erneuerung Heizung/ Wärmepumpe 2020-2023	2170	B2019; B2020; B2022; B2023; B2024	3'700'000	-800'000	2'900'000	149'566	2'836	3'052'402	3'137'467	-6'023	0	3'131'444	-79'042	A Bauverzögerungen Einsparungen, Umstellungen Zentrale Elektroverteilung
INV220017	SZ Egelsee, Turnhalle & Schulhaus Beleuchtung	2170	B2024; B2025	474'500	0	474'500	1'185	0	475'685	248'973	155'447	92'200	496'620	-20'936	L Umstellung LED-Beleuchtung 2024-2026
INV230012	SZ Pestalozzi, LED-Beleuchtung gesamte Schulanlage	2170	B2025	522'000	0	522'000	2'385	0	524'385	68'030	234'504	231'000	533'534	-9'148	L Umstellung LED-Beleuchtung 2024-2026
INV240003	Dreispliz, LED- Beleuchtung - Anteil Schulgemeinde	2170	B2025	82'000	0	82'000	431	0	82'431	0	73'037	0	73'037	9'394	A Projektabschluss Anteil Schule
INV265002	Bürgerfeld, Gesamterneuerung Lichtmasten	2170	B2025	155'000	0	155'000	338	0	155'338	90'585	88'039	0	178'624	-23'286	A Projektabschluss inkl. Investitionsbeitrag der Stadt 50% CHF 155000
INV265003	Bürgerfeld, Lichtmasten Aufstiegsstufen Zusatz	2170	B2026	110'000	-55'000	55'000	0	0	55'000	0	0	55'000	55'000	0	L inkl. Investitionsbeitrag der Stadt 50% CHF 55000